
 

RAPPORT DE CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE 

ALAKAMISY FENOARIVO 

 

I.  Etat d’avancement de la construction 

Cette partie sera divisée en 3 pour représenter chaque phase de la construction. 

I.1.  Phase 1 : début de la construction 

La construction de la latrine a débuté la semaine de 9 Septembre 2019 par l’installation  et repli de 

chantier suivi du piquetage et fouille et l’élévation de la maçonnerie 

 

Figure 1 : Piquetage 

 

 

Figure 2 : Fouille



 

 

 

Figure 3 : béton et maçonnerie de l'infrastructure 

 

 

Figure 4 : maçonnerie superstructure de l'intérieur 

 



 

 

 

Figure 5 : maçonnerie superstructure de l'extérieur 

 

 

 

 

Figure 6 : enduit et  revêtement de l'intérieur 

 



 

 

Figure 7: enduit de l'extérieur 

 

 

Figure 8 : charpente en bois et pose des entretoises 

  



 

I.2.  Phase 2 : construction de la partie assainissement 

Cette phase devait commencer la semaine de 7 Octobre 2019 mais il y avait un problème avec le 

TELMA concernant leur ligne de câblage découverte en dessous de la partie pour la construction de 

la fosse septique. 

Ainsi, après avoir reçu l’autorisation via TELMA, la construction de la fosse septique n’a reprise que 

le 29 Octobre 2019. 

 

Figure 9 : mise en œuvre de la fosse septique (fouille) 

 

 
Figure 10 : Fouille et finition du puisard 



 

 

Figure 11 : Toiture du bloc sanitaire et coulage du béton de la fosse septique 

 

I.3.  Phase 3 : Finition de la construction 

Cette phase représente toute la finition du bloc : installation électrique, installation en plomberie 

(toilette, pissoire et lave main), le carrelage et la peinture qui sont en cours d’exécution.  

 

Figure 12 : pose des voliges et installation électrique 



 

 

Figure 13 : installation des plomberies et évacuation vers la fosse septique 

 

Figure 14 : pose des équipements sanitaires  

 



 

 

Figure 15 : pose des carreaux 

 

 

Figure 16 : Etat actuel du bloc sanitaire (ce 28 Novembre 2019) 

Il ne reste donc plus que la peinture, la pose des carrelages et la finition des installations des 

plomberies pour les dernières semaines à suivre. 

Ainsi le planning initialement avancé sera respecté et la fin du chantier est prévue le vendredi 13 

Décembre 2019. 

NB : 

L’alimentation en eau et électricité (source) du bloc sanitaire est à la charge de la Commune et est 

encore en cours. 


